

Регламент взаимодействия

в рамках реализации инновационного проекта

*«Формирование функциональной грамотности обучающихся 5 – 6 классов
во взаимосвязи с обучением математике»*

Термины, определения и сокращения, используемые в Регламенте

РИП	Региональная инновационная площадка
КИМ	Контрольно-измерительные материалы
Проект	Инновационный проект
Курс	Курс «Читаем, решаем, рассуждаем...» для обучающихся 5 класса
МБОУ г. Иркутска «Гимназия №1»	Гимназия №1
Руководитель проекта	Участник проекта, осуществляющий управление проектом, организует работу участников проекта
Разработчики	Участники проекта, осуществляющие конструирование методических материалов и внесение в них корректировок в соответствии с результатами апробации
Администратор	Участник проекта, обеспечивающий руководителя проекта структурированной информацией по проекту
Участник 1	Участники проекта, осуществляющие апробацию материалов курса «Читаем, решаем, рассуждаем...» в экспериментальных группах
Участник 2	Участники проекта, осуществляющий апробацию в контрольных группах

Взаимодействие с участниками проекта

Подготовительный этап

Участник	Основные задачи	Сроки
Руководитель проекта	– организация презентации курса с целью ознакомления для привлечения участников проекта.	Январь 2024 – Август 2024
Разработчики		
Участник 1	– ознакомление с программой курса в рамках организованной презентации, принятие решения о присоединении к деятельности инновационной площадки.	
Участник 2		

Основной этап

Участник	Основные задачи	Сроки
Руководитель проекта	– подготовка нормативной документации, заключение соглашения о сотрудничестве с участниками проекта.	до 30 августа 2024
	– организация и проведение установочной конференции с участниками проекта.	30 августа 2024
	– организация и проведение встреч с участниками проекта (участник 1) с целью промежуточного мониторинга результатов апробации курса (1 раз в месяц в течение учебного года); – обобщение и транслирование опыта в рамках участия в муниципальных, региональных и федеральных образовательных методических мероприятиях (ярмарки, форумы, конференции и т.д.); – обобщение и транслирование опыта в рамках публикаций методических материалов в изданиях.	в течение всего проекта
	– организация встречи на базе образовательного учреждения (Гимназия №1) с целью распространения опыта;	
	организация консультаций и методической поддержки по запросам участников проекта (участник 1, участник 2).	
	– подготовка к опубликованию методических материалов с внесенными корректировками по результатам апробации за первое полугодие 2024 – 2025 учебного года (рабочая тетрадь к курсу, конспекты уроков).	декабрь 2024 – январь 2025 июнь 2025
Администратор	– рассылка участникам проекта методических материалов для реализации курса в учебном процессе образовательного учреждения.	в течение всего проекта
	– подготовка соглашений о сотрудничестве	
	– обработка входящей информации от участников проекта, ее структурирование в контексте целей и задач проекта.	
	– ведение архива документов проекта	
– подготовка документов на страницу РИП на сайте Гимназия №1		

Участник	Основные задачи	Сроки
Разработчики	– подготовка к рассылки участникам проекта методических материалов (рабочая тетрадь часть 1, конспекты занятий, проводимых в первом учебном месяце) для реализации курса в учебном процессе образовательного учреждения.	до 1 сентября 2024
	– внесение корректировок в содержание занятий курса с учетом замечаний и предложений участников (участник 1);	в течение всего проекта
	– обобщение и транслирование опыта в рамках участия в муниципальных, региональных и федеральных образовательных методических мероприятиях (ярмарки, форумы, конференции и т.д.); – обобщение и транслирование опыта в рамках публикаций методических материалов в изданиях.	
	организация консультаций и методической поддержки по запросам участников проекта (участник 1, участник 2).	
Участник 1	– заключение соглашения о сотрудничестве сторон.	до 30 августа 2024
	– посещение организационного собрания с руководителем и куратором проекта.	30 августа 2024
	– осуществляющие апробацию материалов курс «Читаем, решаем, рассуждаем...» в экспериментальных группах: проведение занятий курса в соответствии с методическими материалами представленными разработчиками (сохранение полученных материалов в конфиденциальности, использование исключительно при условиях, указанных в соглашении).	в течение всего проекта
	– посещение встреч с участниками проекта, руководителем и куратором с целью мониторинга результатов апробации курса; – предоставление руководителю и куратору проекта отзывов о проведенных занятиях по предложенным методическим материалам;	
	– своевременное проведение, оценивание и сбор результатов диагностических работ по предложенным КИМ.	

Участник	Основные задачи	Сроки
Участник 2	– заключение соглашения о сотрудничестве сторон;	до 30 августа 2024
	– посещение организационного собрания с руководителем и куратором проекта;	30 августа 2024
	– получение КИМ для проведения диагностических работ, согласно срокам, установленным в регламенте (сохранение полученных материалов в конфиденциальности, использование исключительно при условиях, указанных в соглашении). – своевременное проведение, оценивание и сбор результатов диагностических работ по предложенным КИМ.	в течение всего проекта

Заключительный этап

Участник	Основные задачи	Сроки
Руководитель проекта	– проведение анализа полученных в ходе апробации результатов; – итоговая корректировка методических рекомендаций и дидактических материалов (рабочая тетрадь); – подготовка полного методического комплекта к опубликованию (рабочая тетрадь в двух частях, методическое пособие);	январь 2025 – декабрь 2025
Разработчики	– публикация дидактических и методических материалов (методические рекомендации, рабочая тетрадь в двух частях); – транслирование опыта апробации на различных уровнях.	
Участник 1	предоставление отзывов о проведении апробации по итогам 2024 – 2025 учебного года.	январь 2025
Участник 2		июнь 2025